附件3

吉林省行业协会商会脱钩任务分工和进度安排表
	批次
	序号
	工作任务
	责任单位
	时间进度

	第三批脱钩试点
	1
	推荐脱钩行业协会商会名单
	各业务主管单位 
	2018年5月15日前完成

	
	2
	对脱钩行业协会商会名单进行综合汇总
	省民政厅、有关部门
	2018年5月底完成

	
	3
	确定脱钩行业协会商会的建议名单，报联合工作组审定后向社会公布
	省联合工作组办公室
	2018年5月底前完成

	
	4
	制定脱钩具体方案报省民政厅，填报《吉林省行业协会商会脱钩单位基本情况表》
	各业务主管单位
	2018年5月底前完成

	
	5
	审核脱钩具体方案，报联合工作组批复
	省联合工作组办公室
	2018年6月底前完成

	
	6
	报送脱钩中期报告
	各业务主管单位，行业协会商会
	2018年7月底前完成

	
	7
	脱钩组织实施
	各业务主管单位、行业协会商会
	2018年8月底前完成

	
	8
	脱钩总结，填报《吉林省行业协会商会脱钩单位完成情况表》
	各业务主管单位、行业协会商会
	2018年10月底前完成

	
	9
	审核备案
	行业协会商会
 省民政厅
	2018年10月中旬完成

	
	10
	试点成效评估
	省联合工作组办公室
	2018年11月底前完成

	
	11
	召开省联合工作组会议，全面进行脱钩总结
	省联合工作组办公室，各成员单位
	2018年12月中旬前完成
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